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Corso Project 
Management 
Avanzato 
  

 

 

Durata: 2 giornate 

A chi è rivolto: 

Il corso è rivolto tutti coloro che hanno già seguito il corso base e che intendono completare il proprio 

percorso formativo sulle tecniche di gestione dei progetti. 

Scopo del corso: 

Questo corso rappresenta il naturale completamento del corso formativo di base sul Project Management. 

Saranno approfonditi quindi alcuni concetti già accennati nel corso base e sarà inoltre posto l’accento sulla 

gestione dei rischi del progetto, e sul ruolo del Project Manager all’interno dell’organizzazione aziendale. 

La metodologia didattica darà ampio spazio a esercitazioni, esempi e casi pratici di sicuro ausilio per la 

comprensione delle metodologie. 

L'obiettivo è fornire ai partecipanti che già hanno seguito il corso base sulla Gestione dei Progetti, ulteriori 

strumenti per gestire efficacemente le variabili complesse che condizionano i progetti. 

 

Contenuti: 

GESTIONE MULTIPROGETTO 

 •Project Management Maturity Model 

 •Concetti di MultiProgetto, Programma, Portfolio 

 

PROJECT MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE 

 •L’introduzione del PM nell’Organizzazione Aziendale 
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 •Tipologie di organizzazione per progetti 

 •La figura ed il ruolo del Project Manager 

 •Competenze richieste al PM e prestazioni attese. 

 

GESTIONE DEI RISCHI 

 •Introduzione al Risk Management 

 •Identificazione dei rischi 

 •Prioritizzazione dei rischi (analisi quantitativa e qualitativa) 

 •Stesura del Risk Plan 

 •Controllo dei rischi 

 •Riserve di progetto per la gestione dei rischi 

 •Integrazione del Risk Management nella Tabella di Budget 

 

CLOSE OUT DEL PROGETTO 

 •Strumenti e tecniche di reporting 

 •Lesson learned 

 •Il Close Out 
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